หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	3.5.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 3.5.3 ศึกษาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์และแสวงหาตลาด ของกลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 3.5.4 ศึกษาการบริหารจัดการส่งออกกะปิเยาะห์เพื่อจำหน่ายในประเทศซาอุดิอาระเบีย ของกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิม ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 3.5.5 ศึกษารูปแบบการพัฒนาโรดีกรอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและโภชนาการด้านวิทยาศาสตร์ การอาหารของกลุ่มสตรีปูยุด	เขตปัตตานี ร่วมลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ South Pus - ใช้กระบวนการการพูดคุย หารือความต้องการของกลุ่มแม่บ้านผลิตผ้าคลุมผม รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการสังเกตการณ์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการฯ 3.5.2 เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุดโครงการเศรษฐกิจและการค้าชายแดน - เพื่อทำความรู้จักชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น - เพื่อนำนักศึกษาจากสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการSouth Pus	สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และวัตถุประสงค์ของโครงการ South Pus ต่อไป - สร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาในเรื่องกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย - เกิดโจทย์วิจัยโครงการ *การพัฒนาทักษะการออกแบบลวดลายผ้าคลุมผมสตรี แก่กลุ่มแม่บ้านผลิตผ้าคลุมสตรีปูยุด* 3.5.2 มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พร้อมทั้งรู้จักนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ - มีโอกาสทราบ สภาพ	มีความไม่ชัดเจน และกังวลเกี่ยวกับการทำวิจัย จึงไม่มีการประสานต่อเพื่อพัฒนาโครงการ และยกเลิกการพัฒนาโจทย์วิจัยดังกล่าวโดยปริยาย 3.5.2 นักศึกษาไม่มีความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยหยุดชะงักลง โดยที่ยกเลิกโจทย์วิจัยดังกล่าว เนื่องจาก

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		- ใช้กระบวนการการพูดคุย ร่วมกับกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนปูยุด การซักถามแลกเปลี่ยน รวมทั้งการบันทึกข้อมูล การสังเกตการณ์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ ฯ 3.5.3 มีวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ดังนี้ - เพื่อนำนักศึกษา อาจารย์ ร่วมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวเกรียบ - เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และชาวบ้าน อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำวิจัยต่อไปในอนาคต	ปัญหา ความต้องการของชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และวัตถุประสงค์ของโครงการ South Pus ต่อไป - สร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาในเรื่องกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย - เกิดโจทย์วิจัยโครงการ * *การศึกษาแนวทางในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนปูยุดอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน* * *การสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของ อสม.* มีการติดตาม ประสานงานกับตัวแทนชุมชน ผู้	นักศึกษามีความกังวลต่อภาระกิจ การเรียน - ควรมีการเน้นย้ำกับนักศึกษาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความแน่นอนเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อนำเสนอแก่โครงการ South Pus เพราะจากการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาบางส่วน ไม่มีความมั่นใจในการดำเนินพัฒนาโครงการวิจัย แต่ได้มีการลงพื้นที่ และมีการพูดคุยเชิงสัญญากับชาวบ้านในเรื่องการพัฒนาโครงการวิจัยฯ ทำให้ชาวบ้านที่ประสานงานด้วย มีความคาดหวังกับการทำโครงการดังกล่าว เมื่อนักศึกษาไม่มีการดำเนินการต่อ จึงทำให้

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		- เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย South Pus ในการนำเสนอแก่นักศึกษาอาจารย์ผู้สนใจต่อไป - ใช้กระบวนการพูดคุย ชมกระบวนการ วิธีการผลิต และตากข้าวเกรียบ พร้อมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้เรื่องข้าวเกรียบร่วมกัน 3.5.4 จากการร่วมลงพื้นที่ ต.กะมิยอ เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการวิจัยโครงการดังกล่าว ร่วมกับ อ.กรวิภา ขวัญเพ็ชร ได้รับผลดังต่อไปนี้ - เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น - เพื่อทำความรู้จักชุมชน นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่	ประสานงานโครงการวิจัยและนักศึกษา เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยต่อไป 3.5.3 ผลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ได้แก่ - อาจารย์ นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาของชุมชน อันนำไปสู่แนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีผู้ร่วมพื้นที่ในครั้งนี้ คือ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี จำนวน 2 คน นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มอ.ปัตตานี จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่โครงการ South Pus จำนวน 1 คน ตัวแทน	ชาวบ้านเกิดความผิดหวัง และอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงาน สกว.และสถาบันการศึกษา(มอ.ปัตตานี) - ควรมีการประสานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันความแน่นอนในการพัฒนาโครงการวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ควรมีการประสานระหว่างอาจารย์ นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.5.3 ข้อเสนอแนะจากกิจกรรมนี้ ได้แก่ ควรมีการนำนักศึกษา อาจารย์ และชุมชนร่วมลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ผลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือ - มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น - รู้จักชุมชน และนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น - การนำข้อมูลจากการศึกษาเรียนรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับการทำงานโครงการ - ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าโครงการวิจัย ทีมวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ South Pus รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 คน - นำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ South Pus - ใช้กระบวนการพูดคุย การถอดบทเรียนประสบการณ์การขายกะปิเยาะห์ - การวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาและขยายตลาดกะปิเยาะห์ ไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย	ชุมชน จำนวน 2 คน - เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผลิตข้าวเกรียบปลาปูยุด และกลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวเกรียบผลไม้บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ตลอดจน ตลอดจน อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 3.5.4 ผลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือ - มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น - รู้จักชุมชน และนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น - การนำข้อมูลจากการศึกษาเรียนรู้ดังกล่าว	ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต และหากมีความเป็นไปได้ ควรมีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานวิจัยโครงการ แก่นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ไปปรับใช้กับการทำงานโครงการ - ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าโครงการวิจัย ทีมวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ South Pus รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 คน	
การประสาน/ดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2550				
1. โครงการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนยะหริ่ง	เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดเวทีต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การเวทีการเตรียมทีมนักวิจัย เวทีการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลที่ได้รับจากการวิจัย ฯลฯ	- เพื่อรู้กระบวนการจัดการงานวิจัย - เพื่อเรียนรู้แนวทาง กระบวนการจัดเวทีให้แก่ชาวบ้าน ทีมวิจัย - เพื่อทำความรู้จักกับชาวบ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย - เพื่อหนุนเสริม ช่วยเหลือ การดำเนินงานโครงการวิจัย ในลักษณะการทำงานเป็นทีม - เพื่อนำผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปปรับใช้กับการดำเนินงานโครงการ	- มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทั้งกระบวนการ - มีโอกาสได้รู้จักกับชาวบ้าน ทีมวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนฯ - นำไปสู่การพัฒนาโจทย์	☐ เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลจากตัวเมือง และสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ถี่เท่ากับเมื่อปีที่ผ่าน จึงทำให้แนวทางในการพบปะชุมชน เพื่อการ

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		- เพื่อนำสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน(ที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน)ไปพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย และนำเสนอแก่นักศึกษา อาจารย์ที่สนใจ - ใช้กระบวนการเข้าร่วมเวทีการประชุม การร่วมสังเคราะห์ พูดคุย เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม	วิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ได้แก่ * โครงการแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยการพัฒนามัคคุเทศก์เยาวชนในพื้นที่ * โครงการแนวทางการจัดการ เพื่อการอนุรักษ์หอยตาควายในป่าชายเลนยะหริ่ง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	พัฒนาโจทย์วิจัยน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ข้อเสนอแนะ คือ การประสานงานเพื่อร่วมลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อสร้างความปลอดภัย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่มากที่สุด
2. โครงการการพัฒนาบุคลากร กศน. จังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา เพื่อเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น	ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ การพัฒนาบุคลากร กศน.ฯ สามารถสรุปกิจกรรมที่เข้าร่วมได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ 2.1ศึกษารูปแบบการพัฒนามุมเรียนรู้บริเวณวัดสุขาวดีให้เป็นแหล่ง	2.1 - เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยทั้งกระบวนการ เพื่อปรับใช้กับการดำเนินงานโครงการ เช่น การจัดกระบวนการะชุม การลงพื้นที่ การพัฒนาโครงการ - เพื่อทำความรู้จักพื้นที่ นักวิจัย	2,1 - สามารถเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย - รู้จักพื้นที่โครงการวิจัยที่อยู่ในความดูแล นักวิจัยตัวแทนชุมชน เพื่อ	2.1 - การมีส่วนร่วมของทีมวิจัยซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ควรมีการประสาน และเลือกวันเวลาที่สมาชิกมีความสะดวกมากที่สุด - รูปแบบ กระบวนการในการ

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	เรียนรู้ของชุมชน บ้านบินยาลีมอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 2.2ศึกษารูปแบบการกำจัดขยะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบือดิงหะยีแม ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี - การเข้าร่วม และช่วยงานประชุมต่าง ๆ	และตัวแทนชาวบ้าน อันสามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต - นำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ South Pus ต่อไป - ใช้กระบวนการประชุมย่อยเพื่อพูดหารือแนวทางร่วมกัน การแลกเปลี่ยนซักถาม การถ่ายรูปบริเวณรอบ ๆ วัด/มุมเรียนรู้ ประกอบข้อมูลการลงพื้นที่ การสังเกตการณ์ 2.2 เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยโดยการร่วมลงพื้นที่เพื่อการปฏิบัติจริง - นำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ South Pus ต่อไป - ใช้กระบวนการพูดคุยร่วมกับพี้	เชื่อมโยงการทำงานวิจัยโครงการต่อไป - เกิดแนวคิดในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อนำเสนอแก่อาจารย์ นักศึกษาผู้สนใจโดยหัวข้อวิจัยที่มีการพูดคุยกับพี่เลี้ยงนักวิจัย ได้แก่ * การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวบ้านในชุมชน เช่น รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสม * การพัฒนามุมเรียนรู้ให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดความต้องการใช้ของผู้คนในชุมชน 2.2 มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโครงการวิจัย	พัฒนาโครงการวิจัยของพี่เลี้ยงยังขาดความชัดเจน และสร้างความไม่กระจ่างแก่ทีมวิจัย ควรมีการปรับกระบวนการให้มีความชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ 2.2 กระบวนการวิจัยขาดการประสานงานกับตัวแทนนักวิจัย ทำให้ขาดข้อมูล ความเคลื่อนไหวของการดำเนินโครงการเท่าที่ควร

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		เลี้ยงโครงการ และการสังเกตการณ์พื้นที่		
3. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตเกลือโดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตเกลือใน ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี	ตั้งแต่มีการพัฒนาโครงการ แนวทางการบริหารจัดการเกลือฯ ทางผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการได้มีการลงพื้นที่เพื่อร่วมเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย จำนวน 5 ครั้งด้วยกัน ตั้งแต่ช่วงเวลาในการพัฒนาโครงการวิจัย กระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูล การประสานงานในพื้นที่ และการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 1 เช่น ในเรื่องการจัดเวทีการเพิ่มมูลค่าเกลือ การจัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลผลที่ได้รับจากการวิจัย ฯลฯ	การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ - เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น - เพื่อทำความรู้จักกับนักวิจัยชาวบ้าน การรู้จักพื้นที่ อันเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยต่อไป - เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่าง อาจารย์นักวิชาการ - เพื่อนำโจทย์วิจัยจากโครงการการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการฯ ไปพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยย่อยแก่นักศึกษาที่สนใจ และโจทย์วิจัยที่มีอยู่ในชุมชนตันหยงลุโละ ไปเสนอแก่อาจารย์ นักศึกษาที่สนใจ	- มีโอกาสร่วมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยเรื่อง เกลือกับนักวิจัย สกว.และตัวแทนนักวิจัยชาวบ้าน - มีโอกาสรู้จัก และร่วมงานในกระบวนการวิจัยกับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยชาวบ้าน อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการนำเสนอโจทย์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องเกลือให้นักศึกษาในความรับผิดชอบเสนอโครงการแก่โครงการ South Pus หัวข้อโจทย์วิจัยที่กำลัง	- การลงพื้นที่ในบางครั้งนักวิจัย และผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการมีเวลาไม่ตรงกัน จึงทำให้อาจลงพื้นที่เพื่อร่วมเรียนรู้ได้ไม่ต่อเนื่อง - การนำนักศึกษา อาจารย์ลงพื้นที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัย ในบางครั้งนักศึกษา อาจารย์ไม่สะดวกใจที่จะลงพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		เข้าร่วมการพัฒนาโจทย์วิจัยกับโครงการ South Pus ต่อไป - ใช้กระบวนการสำรวจพื้นที่โดยการลงภาคสนามจริง และการสังเกต การซักถาม แลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเกลือ	พัฒนา ได้แก่ * การศึกษาเรื่อง การตกผลึกเกลือ * การเพิ่มมูลค่าเกลือ โดยการพัฒนาเป็นเกลือปรุงรส - นำประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับใช้กับโครงการ South Pus	
4. โครงการการบริหารจัดการสำนักงานและงานหนุนเสริมบัญชีวิจัยในหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง	จากการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการสำนักงานตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2550 ทางโครงการ South Pus ได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ และหนุนเสริมโครงการดังกล่าว ได้แก่ - การร่วมพัฒนาโครงการวิจัย - การหนุนเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การจัดการสำนักงาน - การลงพื้นที่เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดการบัญชี การเงิน	- เพื่อร่วมเรียนรู้ กระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัย โดยเฉพาะเรื่องการบัญชี การเงิน - เพื่อร่วมหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม - ใช้กระบวนการพูดคุย สังเกตการณ์ การหนุนเสริมในการจัดเวที	- มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบการทำบัญชีในระดับเบื้องต้น - นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีมต่อไป	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5. ศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษา และวัฒนธรรม	การดำเนินโครงการของศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2550 ทางผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ South Pus ได้มีการหนุนเสริมการดำเนินงานของศูนย์ตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ - การช่วยหนุนเสริมในกระบวนการจัดประชุม สัมมนาเวทีต่าง ๆ - การร่วมหนุนเสริมในกระบวนการพัฒนาโครงการ	- เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็น การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม - เพื่อหนุนเสริมการจัดเวที การประชุม สัมมนาต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งกระบวนการ - เพื่อสร้างเครือข่ายการหนุนเสริมการทำงานโครงการ South Pus - ใช้กระบวนการพูดคุย สังเกตการณ์ การร่วมเป็นพิธีกรในการจัดการประชุมเวทีต่าง ๆ	- ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยประเด็น ภาษา วัฒนธรรม - สามารถเรียนรู้กระบวนการจัดเวทีการประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริง - เกิดเครือข่ายการทำงานเป็นทีมในหน่วยงาน สกว. - เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สกว. และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	- ระยะทางระหว่างสำนักงาน สกว. มอ.ปัตตานี และสกว. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาค่อนข้างไกล ในบางครั้งความปลอดภัยในการเดินทางเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
6. ประเด็นชุดโครงการการบริหารจัดการท้องถิ่น - ศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปูยุด อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี - ศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะฝีมือการปัก	การลงพื้นที่เพื่อร่วมเรียนรู้ การพูดคุยหารือกับพี่เลี้ยงโครงการฯ สกว.	- เพื่อนำนักศึกษาร่วมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น - เพื่อทำความรู้จักกับนักวิจัยชาวบ้านในประเด็นชุดโครงการการบริหารจัดการท้องถิ่น	- นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเกตการณ์การ	- การนัดนักศึกษาเพื่อลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ ละพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ หลายครั้งๆ ประสบปัญหาการผิดนัด ทำให้การประสานงานระหว่างชาวบ้านในการ่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ผ้าคลุมผมสตรีของกลุ่มพัฒนาผ้าคลุมปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศึกษารูปแบบการพัฒนาโรตีกรอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและโภชนาการด้านวิทยาศาสตร์ การอาหารของกลุ่มสตรีปูยุด		- เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ South Pus ต่อไป - ใช้กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยน การเข้าร่วมในการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการในพื้นที่	ประชุมโครงการ - นักศึกษาฯได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ อันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ South Pus ที่ตอบสนองแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป - โจทย์วิจัยที่ได้รับการเสนอจากนักวิจัยชาวบ้านและตัวแทนชุมชน ได้แก่ * แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม อสม.ในชุมชน - การศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ต.ปูยุด ม.6 จ.ปัตตานี - สามารถสร้างเครือข่าย	เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ ทั้งนี้แนวทางในการขับเคลื่อนงานที่มีการประสานระหว่างนักศึกษา และชุมชนควรมีการเน้นย้ำให้ชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ร่วมประสานงานด้วย

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			(ต่อ) การทำงานร่วมกันระหว่างโครงการฯ และชาวบ้านในพื้นที่	
7. โครงการศึกษารูปแบบแนวทางเครือข่ายการสร้างแนวทางการเรียนรู้ และการเผยแพร่งานวิจัยในพื้นที่ 5 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล)	การร่วมหนุนเสริมงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการการศึกษารูปแบบแนวทางเครือข่ายฯ การให้คำนำปรึกษา การร่วมลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เช่น การบันทึกข้อมูลกลุ่มโรตีกรอบปูยุด เพื่อจัดทำเป็นวีซีดีเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้	- เพื่อร่วมหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการฯ - เพื่อสนับสนุนรูปแบบการทำงานเป็นทีม	- มีโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยของโครงการฯ - เชื่อมโยง หนุนเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการศึกษารูปแบบและโครงการ South Pus ต่อไป	

4. รับทราบโจทย์ปัญหา ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา (นักศึกษา อาจารย์ เข้าพบเพื่อแจ้งโจทย์ และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม)

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โจทย์ปัญหาที่ได้รับทราบ และมีการนำเสนอ พัฒนาโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2549				
41. รับทราบโจทย์วิจัย จากการเชื่อมโยงกับประเด็น ศตจ.	การเข้าร่วมการประชุมประเด็น ศตจ. (โครงการปูม้า โครงการรอบอ่าว)	- เพื่อร่วมเรียนรู้ สังเกตการณ์ สร้างเครือข่ายการทำงาน อันนำไปสู่การเชื่อมโยง และการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ South Pus ต่อไป - ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการเข้าร่วมเวทีต่าง ๆ การสังเกตการณ์ การพูดคุยแลกเปลี่ยน	- ได้มีการประสานกับอาจารย์ภาควิชาประมง มอ.ปัตตานี เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเสนอแก่นักศึกษาที่สนใจ จากการประสานงานกับอาจารย์สาขาวิชาดังกล่าว พบว่า ขาดแคลนนักศึกษาที่จะพัฒนาเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องใช้เวลา และความชำนาญในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งความต่อเนื่องในการทำงานวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาจากสาขาวิชาดังกล่าวมีหัวข้อโจทย์วิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สะดวก	- ควรมีการประสานงานกับอาจารย์ นักศึกษา เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตั้งแต่ระยะแรกในการเปิดเทอม เพื่อพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับรายวิชาของนักศึกษา

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอแก่โครงการ South Pus	
4.2 รับทราบโจทย์วิจัยจากการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ ณ ห้องประชุม C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	จัดการประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ ณ ห้องประชุม C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ โดยใช้กระบวนการการนำเสนอโจทย์วิจัยที่ผ่านการระดมความคิดในกลุ่ม การเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนซักถาม โดยเนื้อหาสรุปผลการประชุม และโจทย์วิจัยที่ได้จากการระดมความคิด ได้มีการกล่าวสรุปในส่วนเนื้อหาการประชุมเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการด้านบน	ผลการประชุมได้มีการแจ้งรายละเอียดตามเนื้อหาด้านบน (หัวข้อการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ) ซึ่งมีโจทย์วิจัยที่ได้รับการพัฒนาโครงการ/และได้รับการเสนอโจทย์วิจัยทั้งสิ้น จำนวน โครงการ	ขาดผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงโครงการกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว
4.3 รับทราบโจทย์วิจัยจากโครงการ การพัฒนาบุคลากร กศน.เป็นนักวิจัยฯ	ลงพื้นที่เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น และพบปะพูดคุยกับกลุ่มจักสานหนามเตยและการประดิษฐ์พวงกุญแจ ณ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	- เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น และพบปะพูดคุยกับกลุ่มจักสานหนามเตยและการประดิษฐ์พวงกุญแจ - เสนอข้อมูลโครงการ South Pus แก่ตัวแทนชุมชน ทั้งนี้รูปแบบกระบวนการที่ใช้คือ การล้อมวงพูดคุย เพื่อสรุป	รับทราบโจทย์ปัญหาที่ได้รับการเสนอจากตัวแทนกลุ่มจักสานใบเตย โดยนักศึกษาสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยได้ในเรื่อง * กระบวนการจัดการในการทำงานกลุ่ม การศึกษาเรื่องการตลาดเพื่อการ	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ผลการวิจัยที่ผ่านมาของกลุ่ม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของกลุ่มต่อไป	จัดส่งผลิตภัณฑ์ขาย * กระบวนการจัดการในการทำงานกลุ่ม การศึกษาเรื่องการตลาดเพื่อการจัดส่งผลิตภัณฑ์ขาย	
4.4 รับทราบโจทย์วิจัยจากนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์	การนัดหมายเพื่อพูดคุยเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการเพิ่มเติม และชี้แจงให้ทราบถึงโจทย์ปัญหาจากชุมชน	- เพื่อแจ้งโจทย์วิจัยจากชุมชนให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ อันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาส่งโครงการ South Pus ต่อไป	- แจ้งโจทย์วิจัยจากชุมชนแก่นักศึกษา ในหัวข้อ * การเขียนลวดลายเรือกอ และ โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ - การออกแบบลวดลายผ้าคลุมผม แก่กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมปูยุด	
4.5 รับทราบโจทย์วิจัยจากโครงการ การพัฒนาบุคลากร กศน.เป็นนักวิจัยฯ	ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้ และสังเกตการณ์กับทีมนักวิจัย สกว. ภาคใต้ตอนล่าง ในหัวข้อโจทย์วิจัยเรื่องการน้ำส้มสายชูจากตาลโตนด ณ ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	เพื่อศึกษาเรียนรู้ และสังเกตการณ์กับทีมนักวิจัย สกว.ภาคใต้ตอนล่าง โดยใช้กระบวนการการพูดคุยกับแกนนำกลุ่มเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการ	ได้รับทราบโจทย์วิจัยจากชุมชน ในหัวข้อ - การศึกษาและถอดบทเรียนการทำน้ำส้มสายชูจากตาลโตนดของตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			- เจ้าหน้าที่โครงการ South Pus ได้ทำการประสานกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเผยแพร่โจทย์วิจัยในเรื่องดังกล่าว และติดตามประสานงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ต่อไป	
4.6 รับทราบโจทย์วิจัยจากการประสานนักศึกษา อาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	การประสานอาจารย์ นักศึกษาฯ เพื่อติดตาม และแจ้งโจทย์วิจัยโครงการ South Pus	- เพื่อประสาน ติดตาม และแจ้งโจทย์วิจัยที่ได้มีการพัฒนาในการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ South Pus วันที่ 8 สิงหาคม 2549 - ใช้รูปแบบการประสานงานทางโทรศัพท์	ได้รับทราบผลการพัฒนาโจทย์วิจัยหัวข้อ * การพัฒนาโจทย์วิจัยในเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจข้อมูลจากระยะไกลเพื่อการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่	การประสานงานเพื่อรับทราบผลการพัฒนาโครงการได้รับคำตอบจากอาจารย์ นักศึกษาค่อนข้างล่าช้า ส่งผลต่อการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่งต่อมามีการระงับการพัฒนาโครงการดังกล่าวฯ

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ดังกล่าวว่า ทางอาจารย์นักศึกษาได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในระยะแรก และขอระงับการรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวจากโครงการ South Pus เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาในระยะหนึ่งแล้ว และขอเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาโครงการอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันได้แก่ * หัวข้อ การจัดการสภาพแวดล้อมใหม่ในพื้นที่ชุมชนแออัด บริเวณพื้นที่ชุมชนปากน้ำ	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4.7 โครงการการสนับสนุนบุคลากร กศน. เป็นนักวิจัย	การพูดคุย ประสานงานกับอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์เพื่อเสนอโจทย์วิจัยฯ ในการพัฒนาส่งข้อเสนอโครงการ แก่โครงการ South Pus ต่อไป	- เพื่อนำเสนอโจทย์วิจัยประเด็น กศน. เสนอแก่อาจารย์ นักศึกษาที่สนใจ - ประสานงานโดยการพูดคุยทางโทรศัพท์ การพูดคุยด้วยตนเอง และประสานติดตามเป็นระยะ ๆ	- อาจารย์ได้รับทราบโจทย์วิจัยในเบื้องต้น ในหัวข้อการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต - ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการมีการประสานเป็นระยะเพื่อติดตามความก้าวหน้า - ทางพี่เลี้ยง สกว.ซึ่งรับหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงาน กศน. ได้ขอยกเลิกโจทย์วิจัยดังกล่าว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่ต้องมีการประสานเป็นระยะ ๆ ต่อไป	ความไม่แน่นอนของหน่วยงานที่เสนอโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภายใต้โครงการ South Pus หากเป็นไปได้ควรมีการประสานเพื่อยืนยันความชัดเจนในโจทย์วิจัยที่จะให้มีการพัฒนาเป็นโครงการวิจัย
4.8 โครงการการสนับสนุนบุคลากร กศน. เป็นนักวิจัย	ประสานอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารเพื่อเสนอโจทย์วิจัย	- เพื่อเสนอโจทย์วิจัยแก่อาจารย์ นักศึกษาในหัวข้อ การผลิตสื่อของกลุ่มองค์กร กลุ่มแม่บ้านที่ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ	มีการเสนอโจทย์วิจัยในหัวข้อ - กลุ่มแม่บ้านผลิตโรตีกรอบตำบลปูยุด อำเภอ	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน พัฒนากลุ่ม เพื่อเผยแพร่บทเรียนประสบการณ์ในการทำงานของโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของประเด็น กศน. - ใช้การประสานงานทางโทรศัพท์	เมือง จังหวัดปัตตานี - กลุ่มเยาวชนซ่อมรถจักรยานยนต์บ้านโคกอ้น อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งอาจารย์ฯได้มีความสนใจที่จะให้นักศึกษาทำสื่อประกอบงานวิจัยดังกล่าว	
4.9 โครงการ South Pus	ประสานงานกับอาจารย์อลิสา สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	- เพื่อนัดหมายเพื่อพบปะหารือในรายละเอียดโจทย์โครงการวิจัย South Pus ซึ่งอาจารย์มีความสนใจที่จะให้นักศึกษาได้เสนอโครงการดังกล่าวแก่โครงการ South Pus	อาจารย์ลิสาได้เสนอโจทย์วิจัยในหัวข้อ การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชาติพันธ์ของมุสลิมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้	
4.10 โครงการ South Pus	ประสานงานกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อนัดพบปะพูดคุยในรายละเอียดการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการร่วมกัน	- เพื่อนัดหมายพบปะ แจ้งข้อมูลโครงการ South Pus	ได้รับทราบโจทย์วิจัยจากนักศึกษา ในหัวข้อ * การใช้เวลาว่างของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			* การสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนOTOP ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	
4.11 โครงการ South Pus	ประสานกับนักศึกษาเอกจิตวิทยาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อพูดคุยเรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อนำเสนอแก่โครงการ South Pus	- เพื่อร่วมพูดคุยแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการฯ	นักศึกษาเสนอหัวข้อโจทย์วิจัย เรื่อง การศึกษาเจตนคติเรื่องเพศทั้ง 8 ด้าน ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	
4.12 ประเด็นการค้าชายแดน	ประสานงาน พูดคุยรับทราบโจทย์วิจัยที่สามารถเสนอต่อนักศึกษา	- เพื่อร่วมหารือ รับทราบโจทย์วิจัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของประเด็นการค้าชายแดน	ได้รับทราบโจทย์วิจัย ดังนี้ * การทดสอบมาตรฐานของสบู่เหลว ของกลุ่มผลิตสบู่เหลวตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี * การศึกษาสูตรการผลิตข้าวเกรียบโดยการใช้แป้งสาคู * การตรวจจุลินทรีย์ที่เกิด	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			จากกระบวนการผลิตข้าวเกรียบ ของกลุ่มผลิตข้าวเกรียบตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	
4.13 โครงการ South Pus	ประสานนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม	เพื่อติดตามในเรื่องโจทย์วิจัยที่สนใจพัฒนาโครงการ เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ South Pus โดยวิธีการพูดคุยทางโทรศัพท์ และนัดพูดคุยที่สำนักงานโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการโดยการเขียนข้อเสนอโครงการต่อไป	รับทราบโจทย์วิจัย ในหัวข้อ การจัดกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	
4.14 โครงการ South Pus	ประสานนักศึกษาเพื่อพูดคุยเรื่องการพัฒนาโครงการ	เพื่อพูดคุยแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการSP	รับทราบโจทย์วิจัย หัวข้อทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	
โจทย์ปัญหาที่ได้รับทราบ และมีการนำเสนอ พัฒนาโครงการ ตั้งแต่มกราคม- มิถุนายน 2550				
4.15 โครงการ South Pus	การลงพื้นที่บ้านเชิงเขา เพื่อเยี่ยมชุมชนในการสัมมนา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้	- เพื่อร่วมเรียนรู้การสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ในการ	สามารถเรียนรู้ และรู้จักเครือข่ายการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้จากการลงพื้นที่บ้านเชิงเขาได้รับการเสนอ	เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลมีผลในการเดินทางเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจำเป็นต้องเป็นคนในพื้นที่ และ

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินงานโครงการ South Pus - เพื่อสร้างความรู้จักกับเครือข่ายภาคีการทำงานที่เกี่ยวข้อง - กระบวนการสัมมนา การพูดคุย แลกเปลี่ยน การลงพื้นที่ การเก็บข้อมูล การสังเกตการณ์ การถ่ายรูป	โจทย์วิจัยจากตัวแทนชาวบ้าน คือ การประดิษฐ์เครื่องล่อ ดักจับแมลงที่เข้ามาทำลายผลหมาก	สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตได้ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมีความซุกในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้วิจัยได้ จึงควรมีการพิจารณาให้รอบคอบ
4.16 โครงการ South Pus	การประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของนักศึกษา จำนวน 3 โครงการ	- เพื่อนำโจทย์วิจัยที่ได้รับจากการเสนอในที่ประชุม ไปเสนอแก่อาจารย์ นักศึกษาที่สนใจ - ใช้รูปแบบการพูดคุยหารือ การเปิดเวทีซักถามแลกเปลี่ยนเสนอแนะ	ได้รับทราบโจทย์วิจัยจากอาจารย์ที่ร่วมพิจารณาโครงการวิจัย ได้แก่ * การส่งเสริม และพัฒนาด้านอาชีพการทำสาหร่าย * การหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย * แนวทางการพัฒนาแก๊สชีวภาพโดยการนำสิ่งขิงเหลือใช้ในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4.17 โครงการ South Pus	การลงพื้นที่ มอย.ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย	- เพื่อติดตาม พัฒนาโจทย์วิจัยโครงการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	รับทราบโจทย์วิจัย ดังต่อไปนี้ * วิวัฒนาการการก่อตั้งศาลชารีอะฮ์ * การจัดการชุมชนโสร่งก่อนที่จะเป็นชุมชนเมือง * การเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชนยะหริ่ง(น้ำตาลโตนด) * ศึกษาเรื่องการวาก๊ฟที่ดินตามหลักศาสนาอิสลาม	
4.18 โครงการ South Pus	การประสานงานกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม มอย.	- เพื่อติดตาม ประสานงานการนำเสนอโจทย์วิจัยที่นักศึกษาสนใจพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยโครงการ South Pus	ได้รับทราบโจทย์วิจัย คือ * ปัจจัยในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการทำงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ต.โสร่ง * ศึกษารูปแบบการทำงานของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดปัตตานี	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4.19 โครงการ South Pus	การประสานกับอาจารย์นิอับดุลรอกิ๊บ ภาควิชามลายูศึกษา	- เพื่อประสาน และชี้แจงข้อมูลอันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็นมาเลเซีย	ได้รับการเสนอโจทย์ในเบื้องต้นเกี่ยวกับ * การศึกษารูปแบบการดำเนินงานขององค์กรอามานะฮ์อิคติยา * การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติของชุมชนเนอเกอรีเซอมบีลัน	
4.20 โครงการบัณฑิตอาสา มอ.ปัตตานี	ได้การประสานจากพี่เลี้ยงบัณฑิตอาสา มอ.ปัตตานี เกี่ยวกับโจทย์วิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยโครงการSouth Pus ได้	- เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่อยู่ในพื้นที่และนำเสนอแก่นักศึกษาที่สนใจ	* การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนปะนาเระ * การแปรรูปลูกตาล ถั่ว * การเขียนลวดลายผ้าบาติก กลุ่มแม่บ้านอำเภอรามัน * การแก้ไขปัญหาเรื่องขนมเสียเร็ว * การศึกษารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง * การพัฒนาและศึกษา	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			ตลาดผ้าคลุมผมอำเภอตากใบ * การศึกษาเรื่องสมุนไพรในพื้นที่โคกโพธิ์ * การศึกษาประเด็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โคกโพธิ์	
4.21 โครงการSouth Pus	การจัดการประชุมพิจารณาโครงการลูกหยีสด	- เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการนำเสนอโจทย์วิจัยจากชุมชน - ใช้วิธีการพูดคุย หารือ	ได้รับทราบโจทย์วิจัยในเรื่องการ การศึกษาประวัติศาษสตร์การเดินทางของลูกหยี	
4.23 โครงการแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเกลือ	การประสานงานกับนักวิจัยโครงการฯ	- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และนำเสนอโจทย์ที่มาจากความต้องการของชุมชนมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยโครงการฯ	ได้รับทราบโจทย์วิจัยหัวข้อการออกแบบเข็มกลัดปลาทับทิม เจ้าหน้าที่โครงการรับทราบโจท่ย์วิจัยเพื่อเสนอแก่นักศึกษาผู้สนใจต่อไป	
4.24 โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน	การประสานงานกับนักวิจัยโครงการฯ	- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และนำเสนอโจทย์ที่มาจากความต้องการของชุมชนมาพัฒนา	รับทราบโจทย์วิจัย ดังนี้ * เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน	

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		เป็นโจทย์วิจัยโครงการฯ	* องค์ความรู้เรื่องการหาหอย * การพัฒนาการเป็นมัคคุเทศก์น้อย จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน * รูปแบบการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์มะพร้าว	
4.25 โครงการ South Pus	การจัดการประชุมชี้แจงโครงการแก่แผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี	- เพื่อชี้แจงโครงการ South Pus อันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป	รับทราบโจทย์วิจัย ดังนี้ * การออกแบบผลิตที่จับนกกรงหัวจุก * การออกแบบเข็มกลัดสัญลักษณ์จังหวัดปัตตานี * การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้แกะสลัก * การผลิตผ้าบาติก โดยการใช้สีย้อมจากเปลือกไม้ป่าชายเลน * *	
4.26 โครงการ South Pus	การจัดกิจกรรมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการ ในงานเปิด	- เพื่อจัดกิจกรรมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus	- นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	ขาดความพร้อมในเรื่องสถานที่เนื่องจากปัญหาในการ

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	โลกกิจกรรณ มหาวิทยาราชภัฏยะลา	แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน สกว. - นำไปสู่การวางแผนในการดำเนินงานโครงการ South Pus ในระยะต่อไป	ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้น - นักศึกษามีการสอบถามข้อมูลแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ และนำเสนอโจทย์วิจัยในเบื้องต้น ดังนี้ • การจัดทำหลักสูตรเด็กก่อนวัยเรียน • การพัฒนาคุณภาพน้ำยางพารา • การตรวจเชื้อเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้น้ำกะทิเสียเร็ว • ศึกษาแนวทาง และวิธีการในการรักษาคุณภาพน้ำกะทิด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน • การรักษาโรคกลากเกลื้อนด้วยสมุนไพรไทย	ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การดำนินกิจกรรมล่าช้ากว่าที่กำหนดเวลาไว้

หน่วยงาน/ประเด็นที่เชื่อมโยง	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			• การถนอมอาหารด้วยวิธีหมักดอง • การพัฒนาคุณภาพของผลลองกอง	
4.26 โครงการ South Pus	ได้รับการประสานจาก อ.จารุวรรณ มณีศรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	- เพื่อแจ้งโจทย์วิจัยที่สนใจให้นักศึกษาพัฒนาแก่โครงการ South Pus - นำไปสู่การดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงการ South Pus ต่อไป	ได้รับทราบโจทย์วิจัยจากอาจารย์ ดังนี้ • ศึกษาการทำวุ้นมะพร้าวแห้งและคุณ สมบัติการดูดซับ • ศึกษาชนิดของน้ำผลไม้และสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตวุ้นสวรรค์	
4.27 โครงการ South Pus	เจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานอาจารย์อมมี เบญจมะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มอ.ปัตตานีได้รับทราบความเคลื่อนไหวของโครงการ และทราบโจทย์วิจัยใหม่ๆ	- เพื่อสอบถามข้อมูลความสนใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยจากอาจารย์? ปรึกษาที่เคยได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาจากโครงการ - นำไปสู่การต่อยอด และการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป	ได้รับทราบโจทย์วิจัย ดังนี้ • การพัฒนาบูดูปรุงรสแบบแห้ง	

5.พิจารณา คัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา/นักศึกษาพัฒนาข้อเสนอโครงการโดยคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาส่งฝ่ายประสานงานโครงการ South Pus

กิจกรรม	สถานที่/วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2549			
5.1 การนำนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมกับนักวิจัย สกว. ภาคใต้ตอนล่าง และกลุ่มผลิตผ้าคลุมผมปูยุด	5.1 ณ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี	1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพบปะชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน และวัตถุประสงค์ของโครงการ	1.นักศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับชาวบ้านและพัฒนาโจทย์วิจัย ในหัวข้อ 2. การถ่ายทอดทักษะการออกแบบลวดลายผ้าคลุมผมสตรีแก่กลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรี ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
5.2 อาจารย์ นักศึกษา ได้พูดคุย หารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัย โดยการประสานกับผู้ประสานงานโครงการ และพัฒนาโครงการภายใต้โจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน	52.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ โดยวิธีการพูดคุย หารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ชัดเจน	นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการในหัวข้อ 1. สมบัติของวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายผมนางในจังหวัดปัตตานี
5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนักศึกษาได้มีการหารือเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อส่งข้อเสนอโครงการ ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย	5.3มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ โดยวิธีการพูดคุย หารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ชัดเจน	โครงการ South Pus ได้รับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ สมบัติของข้าวกล้องงอกและแนวทางการใช้ประโยชน์
5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนักศึกษาได้มีการหารือเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อส่งข้อเสนอโครงการ ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย	5.4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ ,โดยวิธีการพูดคุย หารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ชัดเจน	โครงการ South Pus ได้รับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ ผลของแป้งข้าวอะมิโลสสูงต่อคุณภาพของข้าวเกรียบ

กิจกรรม	สถานที่/วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
5.5 ลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน	5.5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	1.เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะเรียนรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพูดคุย หารือ	จากการลงพื้นที่ 2 ครั้ง ได้มีการพัฒนาข้อเสนอ
		1. เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ 2. สร้างเครือข่ายการทำงานกับชาวบ้านในพื้นที่กับสถาบันต่อไปในอนาคต 3.ใช้รูปแบบการพูดคุย และศึกษาข้อมูล สภาพปัญหาจากพื้นที่จริง	โครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. ผลของอุณหภูมิ ความเร็วรอบใบกวน และอัตราการให้อากาศ ต่อการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนด 2.การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนดโดยวิธีพื้นบ้าน อันนำไปสู่การพิจารณาโครงการเพื่ออนุมัติโครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในเวลาต่อมา
5.6 นักศึกษาได้มีการปรึกษา พูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่โครงการในเรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สนใจ	5.6 สำนักงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ โดยวิธีการพูดคุย หารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ชัดเจน 2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ South Pus ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา	- นำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และเสนอต่อโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. บทบาทของอีหม่ามที่มีต่อชุมชนในจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาในเขตชุมชนบูเกะบากง ม.2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 2. ปัจจัยและผลกระทบที่เกิดจากการทำงาน

กิจกรรม	สถานที่/วันที่วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			นอกบ้านของมารดาต่อบุตร กรณีศึกษา กลุ่มสตรีไทยมุสลิมในเขตชุมชนรูสะมิแล ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี - ข้อเสนอโครงการปัจจัยและผลกระทบที่เกิดจากการทำงานนอกบ้านของมารดาต่อบุตร กรณีศึกษา กลุ่มสตรีไทยมุสลิมในเขตชุมชนรูสะมิแล ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี - ขอยกเลิกการพัฒนาโครงดาร เนื่องจากติดภารกิจทางการเรียน
5.7 นักศึกษา อาจารย์ ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ และเก็บข้อมูลเบื้องต้น	5.7 บ้านโคกอ้น ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี	1.เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะเรียนรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพูดคุย หารือเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ 2. สร้างเครือข่ายการทำงานกับชาวบ้านในพื้นที่กับสถาบันต่อไปในอนาคต 3.ใช้รูปแบบการพูดคุย และศึกษาข้อมูล สภาพปัญหาจากพื้นที่จริง	กระบวนการพูดคุย นำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ การจัดทำวีซีดี เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มเยาวชนซ่อมรถจักรยานยนต์ บ้านโคกอ้น อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อดำเนินการต่อไปเป็นระยะ ๆ
5.8 นักศึกษาประสานงานเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการจากเจ้าหน้าที่โครงการ South Pus	5.8 สำนักงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	เพื่อนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาข้อเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตของโครงการ South Pus	โครงการ South Pus ได้รับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ การศึกษาเรื่องมโนราห์ควน วัฒนธรรมสีจาง ซึ่งผ่านการอนุมัติโครงการ และกำลังอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า

กิจกรรม	สถานที่/วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
5.9 เจ้าหน้าที่โครงการ South Pus ได้มีการประสานกับนักวิจัย สกว. เพื่อท้องถิ่น เพื่อหารือการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน	5.9 สำนักงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่มีความสอดคล้องกับสภาพความปัญหา และต้องการของชุมชน และประกาศโจทย์ดังกล่าวแก่อาจารย์นักศึกษา ที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยวิธีการพูดคุย หารือ กับนักวิจัยประเด็น กศน.	การพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต เป็นโครงการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และห้องสมุดเฉลิมราช อ.เมือง จ.ปัตตานี
5.10 การประสานเพื่อนำนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ	5.10 ณ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี	1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพบปะชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการพูดคุย หารือร่วมกับชาวบ้านกลุ่มเยาวชนในพื้นที่	นักศึกษาได้มีโอกาสในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ การถ่ายทอดการเขียนลวดลายเรือกอและแก่กลุ่มเยาวชนผลิตเรือกอและจำลอง ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
5.11 การติดตาม ประสานงานต่อเนื่องจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ	5.11 สำนักงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	เพื่อร่วมผลักดันในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาโครงการ และนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ South Pus โดยการพูดคุย ประสานงานกับนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	นำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจข้อมูลจากระยะไกลเพื่อการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ แต่นักศึกษาได้ขอยกเลิกโครงการดังกล่าวไป
รวมจำนวนโครงการที่นักศึกษาพัฒนาโครงการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ			

ผลการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2550			
กิจกรรม	**สถานที่/วันที่**	**วัตถุประสงค์/กระบวนการ**	**ผลการดำเนินงาน**
5.12 การประสานงานกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม มอย. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม	ประสานงานทางโทรศัพท์	- เพื่อติดตาม ประสานงานการนำเสนอโจทย์วิจัยที่นักศึกษาสนใจพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยโครงการ South Pus	นักศึกษาได้มีการพูดคุยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่โครงการเป็นระยะในการพัฒนาโจทย์วิจัยหัวข้อ * ปัจจัยในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการทำงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ต.โสร่ง
5.13 การประสานกับอาจารย์นิอับดุลรอกิ๊บ ภาควิชามลายูศึกษา	การประสานงานทางโทรศัพท์ และการพูดคุยที่สำนักงาน สกว. ใต้ล่าง	- เพื่อประสาน ความก้าวหน้าในการแจ้งนักศึกษาที่สนใจ อันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็นมาเลเซีย	ได้รับคำยืนยันในการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการดังกล่าว และอาจมีการเพิ่มเติมในหัวข้อวิจัยอื่น ๆ ทั้งนี้กำลังอยู่ในระหว่างการประสานกับนักศึกษา * การศึกษารูปแบบการดำเนินงานขององค์กรอามานะฮ์อิคติยา * การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติของชุมชนเนอเกอรีเซอมบีลัน
5.14 การประสานจากพี่เลี้ยงบัณฑิตอาสา มอ.ปัตตานี	การพูดคุย หารือ ณ สำนักงาน สกว.ใต้ล่าง	- เพื่อนำเสนอโจทย์วิจัยที่อยู่ในความดูแลของบัณฑิตอาสา และนำเสนอโจทย์วิจัยแก่นักศึกษาที่สนใจ	ยืนยันแจ้งโจทย์วิจัยดังกล่าวแก่นักศึกษาที่สนใจ * การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนปะนาเระ * การแปรรูปลูกตาล ถั่ว * การเขียนลวดลายผ้าบาติก กลุ่มแม่บ้านอำเภอรามัน

กิจกรรม	สถานที่/วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			* การพัฒนาและศึกษาตลาดผ้าคลุมผมอำเภอตากใบ * การศึกษาเรื่องสมุนไพรในพื้นที่โคกโพธิ์
5.15 ประสานกับผู้ประกอบการลูกหยี	การประสานงานทางโทรศัพท์	- เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการนำเสนอโจทย์วิจัยจากชุมชน - ใช้วิธีการพูดคุย หารือทางโทรศัพท์	ยังคงสนใจที่จะให้มีการวิจัยในหัวข้อ การศึกษาประวัติศาสตร์การเดินทางของลูกหยี
5.16 ประสานกับนักวิจัย โครงการแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเกลือ	การประสานโดยการพูดคุยเป็นระยะกับนักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ	- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และนำเสนอโจทย์ที่มาจากความต้องการของชุมชนมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยโครงการฯ	ได้รับการยืนยันจากนักวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาโจทย์วิจัยในหัวข้อ * การศึกษาเรื่องการตกผลึกเกลือ * การพัฒนาเกลือกรุงปรุงรส เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกลือในพื้นที่
5.17 การประสานงานกับนักวิจัยโครงการฯ โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน	การประสานงานกับนักวิจัยโครงการฯ โดยการพูดคุยที่สำนักงาน สกว.ใต้ล่าง	- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และนำเสนอโจทย์ที่มาจากความต้องการของชุมชนมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยโครงการฯ - เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน	ยืนยันการนำเสนอโจทย์วิจัยเอให้อาจารย์นักศึกษาพิจารณา ดังหัวข้อโจทย์วิจัย ดังนี้ * เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน * องค์ความรู้เรื่องการหาหอย * การพัฒนาการเป็นมัคคุเทศก์น้อย จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน * รูปแบบการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์

กิจกรรม	สถานที่/วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			มะพร้าว ทางโครงการได้มีการประสานกับทางอาจารย์นักศึกษาที่สนใจเป็นระยะต่อไป
5.18 การประสานงานกับอาจารย์จารุวรรณ มณีศรี เพื่อรับการยืนยันในการพัฒนาโครงการเสนอต่อโครงการ South Pus	ประสานงานทางโทรศัพท์	- เพื่อรับทราบโจทย์ที่อาจารย์ นักศึกษา สนใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเสนอต่อโครงการ South Pus	- อาจารย์รับประสานให้นักศึกษาส่งโครงการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ * *ศึกษาการทำวุ้นมะพร้าวแห้งและคุณสมบัติการดูดซับ * ศึกษาชนิดของน้ำผลไม้และสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตวุ้นสวรรค์
5.19 การประสานงานกับอาจารย์อมมี เบญจมะ เพื่อรับการยืนยันในการพัฒนาโครงการเสนอต่อโครงการ South Pus	ประสานงานทางโทรศัพท์ และการนัดพูดคุยที่สำนักงาน สกว. ใต้ล่าง	- เพื่อรับทราบโจทย์ที่อาจารย์ นักศึกษา สนใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเสนอต่อโครงการ South Pus	ได้รับทราบโจทย์วิจัย ดังนี้ * การพัฒนาบูดูปรุงรสแบบแห้ง
รวมจำนวนโครงการที่นักศึกษาพัฒนาโครงการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสิ้น จำนวน 19 โครงการ			

6. เสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการ South Pus

กิจกรรม	สถานที่/วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2549			
6.1 โครงการที่เสนอ และมีการจัดการประชุมเพื่อการพิจารณาโครงการวิจัย	(ดูรายละเอียดตามเนื้อหาข้อ 7)	- เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัย รวมทั้งสามารถ	- นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อร่วมโครงการและผ่านการอนุมัติเพื่อพิจารณาโครงการ

กิจกรรม	สถานที่/วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		เสริมศักยภาพ ความสามารถ ด้านการทำวิจัยแก่อาจารย์ นักศึกษาในพื้นที่ภายใต้โจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่	จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ *1. โครงการ การศึกษาเรื่องมโนราห์ควนวัฒนธรรมสีจาง*
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2550			
6.2 โครงการที่เสนอ และมีการจัดการประชุมเพื่อการพิจารณาโครงการวิจัย(ตามระยะเวลา มกราคม-มิถุนายน 2550	มกราคม-มิถุนายน 2550	- เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัย รวมทั้งสามารถเสริมศักยภาพ ความสามารถ ด้านการทำวิจัยแก่อาจารย์ นักศึกษาในพื้นที่ภายใต้โจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่	- นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อร่วมโครงการและผ่านการอนุมัติเพื่อพิจารณาโครงการ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1. สมบัติของข้าวกล้องงอกและแนวทางการใช้ประโยชน์ 2. ผลของแป้งข้าวเจ้าอะมิโลสสูงต่อคุณภาพของข้าวเกรียบ 3.สมบัติของวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายผมนางในจังหวัดปัตตานี 4.การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนดโดยวิธีพื้นบ้าน 5.ผลของอุณหภูมิ ความเร็วรอบใบกวน และอัตราการให้อากาศ ต่อการผลิตน้ำส้มสายชูจากตาลโตนด 6. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บลูกหยีสด 7.การสกัดสีจากเมล็ดคำแสด

7. ประเมินข้อเสนอโครงการ และประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2549			
7.1 การจัดการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการการศึกษาเรื่องมโนราห์ควน วัฒนธรรมสีจาง จากนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	6.1 15 ธันวาคม 2549 ณ สำนักงานผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	- เพื่อพิจารณาโครงการที่ได้รับการพัฒนาโครงการและเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ South Pus - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ในการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับความต้องของชุมชนอย่างแท้จริง - ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการนำเสนองานวิจัย ผ่านรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า - รูปแบบและกระบวนการงานวิจัยที่ใช้คือ การประชุมแบบเวทีเปิด นักศึกษาที่สนใจร่วมรับฟัง อาจารย์ ตัวแทนจากชุมชนมีโอกาสในการซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสนอแนะได้ - ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ นักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการสามารถนำไปปรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการวิจัยมากที่สุด	- ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ได้แก่ 1.นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาเรื่องมโนราห์ควน วัฒนธรรมสีจาง จำนวน 1 คน 2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 ท่าน 3. ผู้ทรงคุณร่วมพิจารณาโครงการ จำนวน - 2 ท่าน 4. นักศึกษาจากสาขาวิชาพัฒนาสังคม และกฎหมายอิสลาม ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาโครงการ จำนวน 3 คน 5. ผู้ประสานงานโครงการ South Pus จำนวน 1 ท่าน 6. ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน *รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 คน* - โครงการการศึกษาเรื่องมโนราห์ควน วัฒนธรรมสีจาง ได้รับการอนุมัติเพื่อให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัย โดยมีระยะเวลากำหนดการในการทำวิจัย 1 ปี

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2549			
7.2 การจัดการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ดังรายชื่อโครงการ ดังนี้ 1. สมบัติของข้าวกล้องงอกและแนวทางการใช้ประโยชน์ 2. ผลของแป้งข้าวเจ้าอะมิโลสสูงต่อคุณภาพของข้าวเกรียบ 3.สมบัติของวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายผมนางในจังหวัดปัตตานี 4.การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนดโดยวิธีพื้นบ้าน 5.ผลของอุณหภูมิ ความเร็วรอบใบกวน และอัตราการให้อากาศ ต่อการผลิตน้ำส้มสายชูจากตาลโตนด 6. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บลูกหยีสด7.การสกัดสีจากเมล็ดคำแสด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2550 ณ สำนักงาน สกว ใต้ล่าง	- เพื่อพิจารณาโครงการที่ได้รับการพัฒนาโครงการและเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ South Pus - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ในการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับความต้องของชุมชนอย่างแท้จริง - ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการนำเสนองานวิจัย ผ่านรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า - รูปแบบและกระบวนการงานวิจัยที่ใช้คือ การประชุมแบบเวทีเปิด นักศึกษาที่สนใจร่วมรับฟังอาจารย์ ตัวแทนจากชุมชนมีโอกาสในการซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสนอแนะได้ - ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ นักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการสามารถนำไปปรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการวิจัยมากที่สุด	โครงการต่าง ๆ จำนวน 7 โครงการมีผู้พิจารณาการโครงการอันประกอบด้วย - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ - ผู้ประสานงานโครงการ South Pus - ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ South Pus - นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ - ตัวแทนจากชุมชนที่เกี่ยวข้อง - นักศึกษาที่สนใจรับฟังการพิจารณาโครงการ โดยทุกโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยเป็นระยะเวลา 1 ปี

8. งานสนับสนุนโครงการพัฒนาครูนักวิจัย

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
8.1 จัดการประชุมโครงการพัฒนาครูนักวิจัย	8.1 13 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาครูในโรงเรียนสามัญศึกษา โรงเรียนเทศบาล	1.ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ครู นักวิจัย ผู้นำจากสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาตนเองเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. เพื่อชี้แจงแนวทางในการทำงานร่วมกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมการประชุม โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามสถานภาพการทำงาน	รวมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน 2. ผลการประชุมโครงการพัฒนาครูนักวิจัย ได้มีมติดังนี้ 2.1 คัดเลือก คณะครู สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 2.2 ศึกษาฐานข้อมูลงานวิจัยเดิมของครู และสามารถพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยอื่น ๆ 2.3 เปิดรับสมัครครูที่สนใจทำวิจัย 2.4 จัดเวทีหนุนเสริมศักยภาพครูนักวิจัย โดยแต่ละจังหวัดสลับเป็นเจ้าภาพ 2.5 สกว.ทำหน้าที่หนุนเสริมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของครูวิจัย โดยการให้ข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัย บุคลากร และทุนสนับสนุนการทำวิจัย
8.2 การลงพื้นที่เพื่อพบปะนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	8.2 ณ สำนักงานเทศบาลเมือง จ.ปัตตานี	1. เพื่อพูดคุย หารือ แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างครูนักวิจัยแก่ครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล อ.	1. ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 2

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		เมือง จ.ปัตตานี ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี 2. ร่วมวางแผนแนวทางในการจัดการอบรมแก่ครูเทศบาลในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ปัตตานี	(ต่อ) คน เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานโครงการครูนักวิจัย จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 คน 2. ผลการประชุม ตัวแทนผู้บริหารได้ตกลงในการให้ความร่วมมือในกรณีที่จะมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาล
8.3 การลงพื้นที่เพื่อพบปะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาครูนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดยะลา	8.3 8 พฤศจิกายน 2549 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา	1. เพื่อร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการครูนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลนครยะลา 2. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่เทศบาลนครยะลา อันนำไปสู่การเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. ใช้รูปแบบการพูดคุย หารือ กับผู้บริหารเทศบาลนครยะลา	1.ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครยะลา และเจ้าหนที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 คน 2. การหารือในเรื่องโครงการพัฒนาครูนักวิจัย ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลยะลา 3. กำหนดการนัดหมาย การจัดการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาครูนักวิจัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินร่วมกันระหว่าง สกว. และสำนักงานเทศบาลนครยะลา

9. งานสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
9.1 ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์	9.1 17 กรกฎาคม 2549 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อร่วมระดมความคิด หารือในการแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์วิชาการ มอ.ปัตตานี 2. แนะนำโครงการ South Pus 3. สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ	1. บุคคลากรแต่ละคนได้รับมอบหมายภาระหน้าที่เพื่อการจัดเตรียมงานสัปดาห์วิชาการ มอ.ปัตตานี 2. เจ้าหน้าที่ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ รับทราบ
กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		บุคลากรคณะในแต่ละสัปดาห์	บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ South Pus 3. รับทราบผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ และหนุนเสริมในส่วนที่สามารถช่วยเหลือได้
9.2 ประชุมเตรียมงานสถาบันนโยบายศึกษา	9.2 20 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อศึกษาเรียนรู้การประชุมทางวิชาการ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่อช่วยหนุนเสริมในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.รูปแบบการประชุมเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน	1. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละบุคคลเพื่อเตรียมแผนการทำงานร่วมกัน
9.3 ประชุมร่วมเรื่องเยาวชนนอกระบบโรงเรียน และอาชีพสตรี	9.3 3 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อหารือร่วมกันในแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนนอกระบบโรงเรียน และการพัฒนาอาชีพสตรี 2. รูปแบบการหารือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะร่วมกัน	1. ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เมืองปัตตานี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน นักวิจัย

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			สกว. เจ้าหน้าที่โครงการ South Pus 2. มีโอกาสได้รู้จักเครือข่ายการทำงาน และศึกษาเรียนรู้รูปแบบวิธีการทำงานที่หลากหลาย
9.4 ประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการเตรียมงานประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ South Pus วันที่ 8	9.4 4 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1. เพื่อหารือแนวทางในการจัดการประชุมร่วมกัน 2.เพื่อแบ่งหน้าที่ในการจัดงานประชุมระหว่างบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โครงการ	1.บุคคลากรของคณะรัฐศาสตร์ได้รับการแบ่งหน้าที่เพื่อช่วยงานประชุมตามความเหมาะสม
สิงหาคม 2549	วิทยาเขตปัตตานี	South Pus ร่วมกัน 3. เป็นรูปแบบการประชุมบุคคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์ มีการนำเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน	
9.5 เข้าร่วมการประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของอุดมศึกษา	9.5 19 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1. เพื่อศึกษาเรียนรู้รูปแบบการประชุมเชิงวิชาการและประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา	1. มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการ 2. มีโอกาสนำเสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.6 เข้าร่วมการประชุมรัฐศาสตร์ภาคใต้	9.6 7 – 8 กันยายน 2549 ณ โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี	1. เพื่อร่วมสังเกตการณ์ ศึกษาเรียนรู้ การนำเสนอโครงการวิจัย 2. เพื่อสร้างเครือข่าย ทำความรู้จักกับนักวิจัยบุคลากรของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ	1. ได้เรียนรู้แนวทางในการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการ 2.รู้จักเครือข่ายการทำงานจากต่างสถาบัน

8. งานสนับสนุนโครงการพัฒนาครูนักวิจัย (เสร็จแล้ว)

โครงการพัฒนาครูนักวิจัยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผู้ประสานงาน และผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ South Pus ได้มีการดำเนินงาน และรับหน้าที่ในการประสานงานควบคู่ไปกับโครงการ South Pus ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดโครงการครูนักวิจัยมาในเดือนเมษายน 2550 โดยที่ผ่านมามีการช่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
8.1 จัดการประชุมโครงการพัฒนาครูนักวิจัย	13 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาครูในโรงเรียนสามัญศึกษา โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาตนเองเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. เพื่อชี้แจงแนวทางในการทำงานร่วมกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมการประชุม โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามสถานภาพการทำงาน	1.ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ครู นักวิจัย ผู้นำจากสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 2. ผลการประชุมโครงการพัฒนาครูนักวิจัย ได้มีมติดังนี้ 2.1 คัดเลือก คณะครูสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 2.2 ศึกษาฐานข้อมูลงานวิจัยเดิมของครู และสามารถพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยอื่น ๆ 2.3 เปิดรับสมัครครูที่สนใจทำวิจัย

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			2.4 จัดเวทีหนุนเสริมศักยภาพครูนักวิจัย โดยแต่ละจังหวัดสลับเป็นเจ้าภาพ 2.5 สกว.ทำหน้าที่หนุนเสริมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของครูวิจัย โดยการให้ข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัย บุคลากร และทุนสนับสนุนการทำวิจัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน
8.2 การลงพื้นที่เพื่อพบปะนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	8.2 ณ สำนักงานเทศบาลเมือง จ.ปัตตานี	1. เพื่อพูดคุย หารือ แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างครูนักวิจัยแก่ครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี 2. ร่วมวางแผนแนวทางในการจัดการอบรมแก่ครูเทศบาลในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ปัตตานี	1. ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานโครงการครูนักวิจัย จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 คน 2. ผลการประชุม ตัวแทนผู้บริหารได้ตกลงในการให้ความร่วมมือในกรณีที่จะมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในสังกัดโรงเรียน

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			(ต่อ) เทศบาล
8.3 การลงพื้นที่เพื่อพบปะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาครูนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดยะลา	8.3 8 พฤศจิกายน 2549 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา	1. เพื่อร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการครูนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลนครยะลา 2. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่เทศบาลนครยะลา อันนำไปสู่การเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. ใช้รูปแบบการพูดคุย หารือ กับผู้บริหารเทศบาลนครยะลา	1.ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครยะลา และเจ้าหนที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน 2. การหารือในเรื่องโครงการพัฒนาครูนักวิจัยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลยะลา 3. กำหนดการนัดหมาย การจัดการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาครูนักวิจัย สำนักงานเทศบาลนครยะลา

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
8.4 การประสานเพื่อจัดการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการครูนักวิจัย	26 มกราคม 2550 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง จ.นราธิวาส	1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ อันนำไปสู่	ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 33 คน ประกอบไปด้วย ท่านปลัดอำเภอเมือง จ.นราธิวาส ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง จ.นราธิวาส ตัวแทนครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล อ.เมือง จ.นราธิวาส เทศบาล 1-6 เจ้าหน้าที่ และทีมงานจากโครงการ South Pus ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง สิ่งที่ได้รับจากการประชุม

9. งานสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
9.1 ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์	9.1 17 กรกฎาคม 2549 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อร่วมระดมความคิด หารือในการแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์วิชาการ มอ.ปัตตานี 2. แนะนำโครงการ South Pus 3. สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบุคลากรคณะในแต่ละสัปดาห์	1. บุคคลากรแต่ละคนได้รับมอบหมายภาระหน้าที่เพื่อการจัดเตรียมงานสัปดาห์วิชาการ มอ.ปัตตานี 2. เจ้าหน้าที่ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ รับทราบบทบาท

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ South Pus 3. รับทราบผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์และหนุนเสริมในส่วนที่สามารถช่วยเหลือได้
9.2 ประชุมเตรียมงานสถาบันนโยบายศึกษา	9.2 20 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อศึกษาเรียนรู้การประชุมทางวิชาการ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่อช่วยหนุนเสริมในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.รูปแบบการประชุมเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน	1. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละบุคคลเพื่อเตรียมแผนการทำงานร่วมกัน
9.3 ประชุมร่วมเรื่องเยาวชนนอกระบบโรงเรียน และอาชีพสตรี	9.3 3 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อหารือร่วมกันในแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนนอกระบบโรงเรียน และการพัฒนาอาชีพสตรี 2. รูปแบบการหารือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะร่วมกัน	1. ผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เมืองปัตตานี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน นักวิจัย สกว. เจ้าหน้าที่โครงการ South Pus

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			2. มีโอกาสได้รู้จักเครือข่ายการทำงาน และศึกษาเรียนรู้รูปแบบวิธีการทำงานที่หลากหลาย
9.4 ประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการเตรียมงานประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการ South Pus วันที่ 8	9.4 4 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1. เพื่อหารือแนวทางในการจัดการประชุมร่วมกัน 2.เพื่อแบ่งหน้าที่ในการจัดงานประชุมระหว่างบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โครงการ	1.บุคคลากรของคณะรัฐศาสตร์ได้รับการแบ่งหน้าที่เพื่อช่วยงานประชุมตามความเหมาะสม
กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
สิงหาคม 2549	วิทยาเขตปัตตานี	South Pus ร่วมกัน 3. เป็นรูปแบบการประชุมบุคคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์ มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน	
9.5 เข้าร่วมการประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของอุดมศึกษา	9.5 19 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1. เพื่อศึกษาเรียนรู้รูปแบบการประชุมเชิงวิชาการและประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา	1. มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการ 2. มีโอกาสนำเสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.6 เข้าร่วมการประชุมรัฐศาสตร์ภาคใต้	9.6 7 - 8 กันยายน 2549 ณ	1. เพื่อร่วมสังเกตการณ์ ศึกษาเรียนรู้ การนำเสนอ	1. ได้เรียนรู้แนวทางในการ

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
	โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี	โครงการวิจัย 2. เพื่อสร้างเครือข่าย ทำความรู้จักกับนักวิจัยบุคลากรของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ	นำเสนองานวิจัยทางวิชาการ 2. รู้จักเครือข่ายการทำงานจากต่างสถาบัน
9.7 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "เข้าใจ เข้าถึง สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้	9.7 14 กันยายน 2549	1. เพื่อร่วมสังเกตการณ์ ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อสร้างเครือข่าย ทำความรู้จักผู้เข้าร่วมการประชุม อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อไป 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการ South Pus ในระยะต่อไป 4. กระบวนการที่ใช้ในการประชุม คือ การบรรยาย การนำเสนอข้อมูล การเปิดเวทีในการซักถาม	1. ได้เรียนรู้ รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในเรื่องการระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยในการลงพื้นที่
9.8 การประชุมวิชาการและสัมมนาการวิจัยครุวิจัย: เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		

10. งานหนุนเสริม สกว./Node สกว.ภาคใต้ตอนล่าง การประสานงานกับเครือข่าย/สกว./ชาวบ้าน/หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
10.1 เข้าร่วมการสัมมนาประมวลโจทย์วิจัยและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาแบบ	วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรม เจ บี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	1. เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยของหน่วยงาน สกว.	1. ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
บูรณาการสำหรับพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (โดย สกว.)		2. ใช้รูปแบบการสัมมนา และนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งการเปิดเวทีให้ผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยน ซักถาม	ตัวแทนนักวิจัย นักวิชาการ และตัวแทนจากชุมชน 2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการนำเสนองานวิจัยของ สกว. 3. ทราบข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องฐานทรัพยากรการผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ อันสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานโครงการ South Pus ต่อไป
10.2 ประเด็น กศน. มีรายละเอียดภาพรวม ดังนี้ เข้าร่วมเวที กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	ปรากฏรายละเอียดแยกย่อย ดังนี้ 10.2 29 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.ปัตตานี	(1) 1. เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดเวทีนำเสนองานวิจัยของนักวิจัย สกว. ประเด็น กศน. 2. เพื่อสร้างคุ้นเคยและรู้จักกับชาวบ้านอันนำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย South Pus ต่อไป 3. สนับสนุน ช่วยการจัดเวทีของประเด็น กศน. 4. เวทีรูปแบบการนำสนเองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยตัวแทนนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็น กศน. เปิดโอกาสให้มีการ	1. ได้รับทราบรูปแบบวิจัยเพื่อท้องถิ่นผ่านการนำเสนอของเวทีนักวิจัย กศน. 2. มีโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพูดคุยถึงโจทย์วิจัยโครงการ South Pus กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการประชุม 3. เวทีโครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบไปด้วย ตัวแทนนักวิจัยท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนจากชาวบ้าน นักวิจัย สกว. เจ้าหน้าที่ สกว. ตัวแทนจากชุมชน นักวิชาการ ตัวแทนครูจาก กศน.

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		แลกเปลี่ยนซักถาม และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัยท้องถิ่นของ กศน.	
10.3 การประชุม JSN ประจำเดือน	10.3 เป็นประจำทุกเดือน ณ สำนักงานศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานของนักวิจัย สกว. 2. เพื่อสรุปผลการทำงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ นักวิจัย สกว.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง 3. ใช้รูปแบบการพูดคุยเพื่อหารือ และเสนอแนะ	1. ได้เรียนรู้ และรับทราบผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย สกว. รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ South Pus เพื่อนำไปสู่แนวทางในการหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน
10.4 เข้าร่วมการเสวนาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา	10.4 19 สิงหาคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1. เพื่อร่วมเรียนรู้รูปแบบงานวิชัยเชิงวิชาการ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับสถาบันที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	1. มีโอกาสเรียนรู้ รับฟังกระบวนการงานวิจัยเชิงวิชาการ 2. มีโอกาสพบปะ พูดคุย กับเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ได้เครือข่ายการทำงานต่างสถาบันอันนำไปสู่การเชื่อมโยงการทำงานในโอกาสต่อไป
10.5 เข้าร่วมประชุมเวทีสังเคราะห์งาน สกว.ใต้ล่าง และการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2549	10.5 7 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ปัตตานี และ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี	1. เพื่อร่วมเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นผ่านการสังเคราะห์งานวิจัยชาวบ้าน 2. เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการคัดเลือก	1.ได้มีโอกาสเรียนรู้รูปแบบการทำงานการวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2.ทราบถึงกระบวนการทำงานเพื่อ

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
	และ ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	ตัดสินงานวิจัยที่ดีเด่นกับเจ้าหน้าที่ สกว. ภาค	คัดเลือก ตัดสินงานวิจัยดีเด่น
10.6 การลงพื้นที่ และช่วยงานประชุมเวทีต่าง ๆ ของแต่ละประเด็นตามแต่โอกาส	10.6 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2549	1. เพื่อร่วมเรียนรู้ และสนับสนุนการทำงานแก่นักวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ของ สกว.ภาคใต้ตอนล่าง	1. มีโอกาสได้เรียนรู้ พบปะชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

11. กิจกรรมพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่โครงการ

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
11.1 เข้าร่วมงานสัมมนา รัฐศาสตร์ภาคใต้	วันที่ 7 กันยายน 2549 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี	1. เพื่อศึกษาเรียนรู้ สังเกตการณ์ การนำเสนองานวิจัยทางวิชาการ 2. สร้างเครือข่ายการทำงาน กับผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุม	1.มีโอกาสได้เรียนรูรูปแบบการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 2. ได้มีโอกาสรู้จัก สร้างเครือข่ายการทำงานกับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ต่างสถาบัน
11.2 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เข้าใจเข้าถึง สถานการณ์ชายแดนใต้	วันที่ 14 กันยายน 2549 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี	1. เพื่อศึกษาเรียนรู้ สังเกตการณ์ การนำเสนองานวิจัยทางวิชาการ 2. สร้างเครือข่ายการทำงาน กับผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุม	1.มีโอกาสได้เรียนรูรูปแบบการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 2. ได้มีโอกาสรู้จัก สร้างเครือข่ายการทำงานกับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ต่างสถาบัน
11.3 เข้าร่วมการสัมมนา AMAN Assembly ปี 2006	วันที่ 15-18 พฤศจิกายน ปี 2549 ณ มหาวิทยาลัย UIN กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย	1. เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน	1. ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ด้านงานวิจัย และงานพัฒนา ผ่านการนำเสนองานวิจัย ประสบการณ์การ

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		สันติภาพ 2. เพื่อสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน 3. เป็นการประชุมนานาชาติ มีการสัมมนา เสวนา และนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 4. กระบวนการที่ใช้ในการสัมมนา ได้แก่ การบรรยาย การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากตัวแทนหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม	ทำงานจากองค์กรต่าง ๆ 2. มีโอกาสรู้จัก และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม
11.4 เข้าร่วมงานสัมมนาเอดส์กับสังคมมุสลิม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการทำงานประเด็นสุขภาพ 2. สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับนักวิชาการพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และพื้นที่อื่น ๆ	1. มีโอกาสเรียนการทำงานประเด็นสุขภาพ (เอดส์) เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานโครงการ South Pus 2. รู้จักเครือข่ายทำงานประเด็นสุขภาพภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับโครงการ South Pus ต่อไปในอนาคต

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
11.5 เข้าร่วมการเสวนาภาคประชาชนเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	3 – 4 มกราคม 2550 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการลงพื้นที่บ้านปาตาบูดี . อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และบ้านเชิงเขา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส	1. เพื่อร่วมหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กระบวนการเสวนา ระดมความคิดกับตัวแทนชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อศึกษาบทเรียน ประสบการณ์ การอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่อันนำไปสู่การหาแนวทางในการวางแผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอสภาพปัญหา แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม อันนำไปสู่การขยายข้อมูลในเชิงบวกแก่คนในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1. ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 44 คน จากตัวแทนภาคอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ นักวิชาการ ข้าราชการ ตัวผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนสื่อมวลชน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการประมง ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2. ได้รับทราบแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เกิดเครือข่ายการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง 4. เกิดเอกสารรายงานจากการเสวนาและการลงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การขยายข้อมูลแก่สาธารณชนต่อไป
11.6 เข้าร่วมการสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฟื้นแผ่นดินปักษ์ใต้	วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์	1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้	1.นักวิจัยมีพื้นที่ในการนำเสนองานวิจัยและพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	2. เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิจัย และผู้ที่สนใจ 3. รูปแบบ กระบวนการที่ใช้ คือ การจัดนิทรรศการนำเสนองานวิจัย จัดซุ้มต่าง ๆ การนำเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุมย่อย การแสดงจากตัวแทนนักวิจัยบนเวที การเสวนา และกิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ โดยตัวแทนนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้	2. เกิดเครือข่ายด้านงานวิจัย อันนำไปสู่การเชื่อมโยงงานวิจัยในระดับต่าง ๆ 3. ผลงานด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ และเป็นที่รับรู้เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาและแก้ไขปัญหาในชุมชนมากขึ้น
11.7 การเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติสรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "นักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่"	วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมจัดโดย สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัยมุสลิมรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. นำไปสู่แนวทางความร่วมมือด้านงานวิจัยนานาชาติ 4. ใช้กระบวนการนำเสนองานวิจัย และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแลกเปลี่ยน	ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยตัวนักวิจัยจากประเทศต่าง ๆ นักวิชาการ อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป จำนวน..... คน ซึ่งมาจากหลายประเทศในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ มีนักวิจัย และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนองานวิจัย จำนวน 20 คน จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ งานวิจัยที่นำเสนอ แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามหัวข้อดังนี้

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			1. อิสลาม เสรีนิยม และสังคมศาสตร์ 2.ชารีอะห์และพหุนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. อิสลาม และลัทธินิยมความรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. อิสลาม ผู้หญิงและการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5. อิสลามศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6. อิสลามในสื่อ
11.8 การเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ปัญหาอุปสรรคและโอกาส	วันที่ 25 เมษายน 2550 ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	1. เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้เรื่องงานวิจัยประเด็นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ 2. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการทำงาน 3. เพื่อเชื่อมโยงในการพัฒนาโครงการ South Pus 4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ทำงานวิจัยในพื้นที่	ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย นักวิจัยจาก สกว. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป 1. มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนองานวิจัย 2. มีโอกาสพบปะ รู้จัก นักวิจัย ผู้เข้าร่วมการประชุมอันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างคนทำงานด้านวิจัยต่อไปในอนาคต

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			3. เนื้อหาการประชุมประกอบด้วยรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้ *การศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ* โดย ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ/ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต(I/O Table) ปี 2547 สำหรับกลุ่มภาคใต้ตอนกลาง - สามารถทราบและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ต่อกลุ่มจังหวัด ได้แก่ มูลค่าการผลิตในจังหวัด การส่งออก นำเข้าระหว่างจังหวัด ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยได้มีการพัฒนาโปรแกรม PAC IO เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ อันสามารถนำไปสู่การวางแผน

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งนี้ผลจากการประชุมได้มีการต่อยอดการนำผลการวิจัยไปใช้ในการอบรมแก่ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการการทดลองระบบและการนำผลจากการวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม การบรรยายเรื่อง *ระบบแลกเปลี่ยนชุมชน* โดย ดร.ปัทมวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกของการให้และการช่วยเหลือกันซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทย อันนำไปสู่การพึ่งตนเอง การฟื้นฟูวัฒนธรรมการให้ การแลกเปลี่ยน สร้างทุนทางสังคม เพื่อการสร้างรายได้ สภาพคล่องทางการเงิน โดยมีกลไกสำคัญ คือ การเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งผลจากโครงการ ทำให้เกิดการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนบนฐานการให้

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			แบ่งปัน และแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ตนเอง เกิดตลาดทางเลือก และเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงิน นำไปสู่การพัฒนาให้ร้านค้าชุมชนวางจำหน่ายผลผลิตของชุมชนหรือเครือข่าย ตลอดจนเกิดแนวคิด และแนวทางปฏิบัติที่เชื่อมโยงกิจกรรมการผลิต การบริโภค และการจัดสวัสดิการในชุมชนโดยไม่เน้นการใช้เงินตรา
11.9 เข้าร่วมการประชุมการนำเสนองานวิจัยการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน	วันที่ ..... ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนองานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. 2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานวิจัย 3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทำงานด้านวิจัย 4. เพื่อนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาโจทย์วิจัยที่มีความสอดคล้องกับโครงการ South Pus 5. ใช้กระบวนการนำเสนอโครงการวิจัย ผลการดำเนินงานงานวิจัยที่ผ่านมา และเปิดเวทีในการซักถามแลกเปลี่ยน	ผู้เข้าร่วมการประชุม คือ นักวิจัย ตัวแทนจากชุมชน นักวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1. ได้รับทราบข้อมูลด้านงานวิจัยในพื้นที่ 2. มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการประชุม 3. เกิดการพัฒนาแนวคิดในการนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนแนวทางในการเชื่อมโยงกับโครงการ South Pus

12.งานดูแล บริหารจัดการนักศึกษาช่วยงาน

จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2549 – มิถุนายน 2550 ทางโครงการได้มีการรับนักศึกษาเพื่อช่วยงานโครงการ จำนวน 2 โครงการ โดยได้มอบหมายให้มีการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยที่ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการได้มีการดูแลรับผิดชอบนักศึกษาช่วยงานตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
12.1 ดูแล ให้คำแนะนำ บริหารจัดการแก่นักศึกษาช่วยงาน	12.1 มีการดูแลจัดการในเรื่องนี้ 2 ระยะ ได้แก่ - เดือนกันยายน - ตุลาคม 2549 - 28 มีนาคม 255O - 18 พฤษภาคม 2550	1. เพื่อวางรูปแบบการทำงานหนุนเสริมแก่นักศึกษาฝึกงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ South Pus	1. นักศึกษาฝึกงานมีการช่วยเหลือ หนุนเสริมการทำงานด้านธุรการของโครงการ South Pus
12.2 งานที่มอบหมายให้รับผิดชอบได้แก่ งานธุรการ เอกสาร งานติดต่อประสานงาน งานหนุนเสริมประเด็นอื่น ๆ ตามที่มีการร้องขอ	ตลอดระยะเวลาการช่วยงานโครงการ	1. เพื่อหนุนเสริมการทำงานของโครงการ South Pus โดยเฉพาะในเรื่องเอกสารงานธุรการ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพด้านทำงานของนักศึกษา 3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	1. นักศึกษาช่วยงานสามารถช่วยงานได้ในส่วนเอกสาร ข้อเสนอแนะสำหรับการรับนักศึกษาช่วยงาน คือ คุณสมบัติในการเลือกนักศึกษาที่เจ้าหน้าที่โครงการควรมีส่วนร่วมในการกำหนด และคัดเลือกให้มีความเหมาะสมกับการหนุนเสริมงาน เพราะมิฉะนั้นจะเป็นการเพิ่มภาระการดูแล จัดการมากกว่าการช่วยลดภาระในการดำเนินงาน

13. สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus

จากการดำเนินโครงการ South Pus ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 – มิถุนายน 2550 ทางโครงการได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
13.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (โบรชัวร์)	ตามโอกาสที่มีการประชุม การลงพื้นที่ และเก็บไว้ที่สำนักงานกรณีมีนักศึกษา อาจารย์ ผู้สนใจต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม	- ศึกษาข้อมูลในการทำโบรชัวร์ - ขอคำปรึกษาแนะนำจากหัวหน้าโครงการในการเตรียมข้อมูลเรื่องการทำแผ่นพับ (โบรชัวร์) - เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เพื่อจัดทำแผ่นพับ (โบรชัวร์) - จัดทำแผ่นพับ (โบรชัวร์โครงการ South Pus และนำเสนอแก่หัวหน้าโครงการ - เผยแพร่แผ่นพับโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจ	- โครงการ South Pus มีแผ่นพับ (โบรชัวร์) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อทางโครงการมีการปรับเปลี่ยนในส่วนรายละเอียด ผลการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าควรมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องรูปแบบ ตัวอักษรเพื่อให้มีความดึงดูดใจ น่าสนใจ และง่ายต่อการอ่านเนื้อหา
13.2 จัดทำเว็บไซต์		- มีการติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ สกว. โครงการ IR PUS สำนักงาน กรุงเทพฯ ในเรื่องการขออนุญาตประยุกต์รูปแบบเว็บไซต์จากโครงการ IR PUS ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังหัวหน้าโครงการเพื่อขออนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการ South Pus ได้มีการประสานไปอีกครั้งเพื่อทราบผล ซึ่งการขอข้อมูล	- กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์ - การดำเนินการเรื่องการจ้างทำเว็บไซต์โครงการ South Pus ล่าสุดภายหลังการประสานงานเพื่อให้นักศึกษานำเสนอรูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ตามข้อเสนอของผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประสานงานได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		ดังกล่าวไม่สำเร็จเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ - ประสานผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องการจัดทำเว็บไซต์จากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์/การจ้างการทำเว็บไซต์ - ประสานผู้ประสานงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.ภาคใต้ตอนล่าง ประเด็นชายแดน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ - ประสานผู้รับทำเว็บไซต์จากภายนอก (เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอข้อมูลในการทำเว็บไซต์ และวางแผนในการทำเว็บไซต์ข้อมูลโครงการ South Pus - ประสานผู้จัดทำเว็บไซต์ที่เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดประกอบการจัดจ้างการทำเว็บไซต์โครงการฯ	ในเรื่องรูปแบบ ราคา การดูแลเว็บไซต์ในเบื้องต้น ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบรายละเอียดความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อพิจารณาจัดจ้างต่อไป

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		(ต่อ) - นำเสนอข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์โครงการแก่ผู้ประสานงานโครงการฯ	
13.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus ผ่านรายการเสียงตามสาย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		- เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ อันนำไปสู่การประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป - มีการติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารองค์การนักศึกษาฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 เดือน - การพูดคุย แนะนำโครงการกับตัวแทนองค์การนักศึกษาฯ พร้อมทั้งมอบเอกสารโครงการประกอบการประชาสัมพันธ์	- นักศึกษาซึ่งเป็นกรรมการองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ได้รับทราบข้อมูล และมีการจัดการประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป - มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านรายการเสียงตามสายในช่วงเวลากลางวัน และช่วงเย็น ทำให้โครงการฯ เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น - มีการวางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านรายการเสียงตามสายโดยเน้นให้มีการใช้รูปแบบนี้กับนักศึกษาทั้ง 3 สถาบันการศึกษาเนื่องเป็นรูปแบบที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ง่าย และตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด
13.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ South Pus ทางรายการวิทยุ มอ. ปัตตานี		- เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ ผ่านสื่อรายการวิทยุ เพื่อ	- โครงการ South Pus ได้รับการนำเสนอสู่สาธารณชนผ่านรายการวิทยุสถานี มอ.

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		เผยแพร่สู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ปัตตานี - ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลโครงการ South Pus มากขึ้น และในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

14. **ประชุม JSN/ข้อเสนอแนะสำหรับการทำงาน/บทเรียนการทำงาน**

จากการดำเนินงานโครงการ South Pus ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 - มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมานั้น ทางโครงการได้มีการเข้าร่วมการประชุม JSN ร่วมกับสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน ตามรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
การประชุม JSN ประจำเดือน	15 ธันวาคม 2549	1.เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ 2. เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานในแต่ละเดือนของเจ้าหน้าที่ อันนำไปสู่การหนุนเสริมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกัน 3.เพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดในการวางแผนร่วมกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่	1. ผู้เข้าร่วมการประชุม คือ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 7 คน 2. ประเด็นที่มีการพูดคุย ได้แก่ *ประเด็น South Pus* สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - *ประเด็น กศน.* รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ความเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยหลังจากมีการทำโครงการวิจัย เกิดการพัฒนาในทางที่ดี

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
		4. ใช้รูปแบบการนำเสนอประเด็น การพูดคุยซักถาม เสนอแนะ เพื่อหาทางออกร่วมกัน 5. การระดมความคิด และบันทึกข้อมูลลงกระดาษชาร์ต	ขึ้น ในแง่ของการกล้าพูด เสนอความคิดเห็น แผนในการดำเนินงานปี 2550 - *ประเด็นศตจ.* สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งงานพัฒนา งานติดตาม ถ่ายทอดประสบการณ์การดูงานการเลี้ยงโคขุน เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ - *ประเด็น Web* ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพในเรื่องการถ่ายวีดีโอ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แผนงานปี 2550 - *ประเด็นภาษา* พูดคุยในเรื่องงานติดตาม พัฒนา งานเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่นักวิจัย งานสนับสนุนพี่เลี้ยงพัฒนาโจทย์ งานสำนักงานฯ ที่ผ่านมา ได้เกิดโครงการที่พัฒนาขึ้นใหม่ จำนวน 5 โครงการ งานติดตาม จำนวน 5 โครงการ - *ประเด็นร่วมสำนักงาน* การจัดการระบบบัญชีสำนักงานให้เป็นระบบ

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องเอกสารการเงินทุกสัปดาห์ในวันจันทร์
	วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ณ สำนักงาน สกว. ภาคใต้ตอนล่าง มอ.ปัตตานี		1.ผู้เข้าร่วมการประชุม คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 7 คน 2. ประเด็นที่มีการประชุมเพื่อพูดคุย ได้แก่ - ประเด็น South Pus สาระที่มีการพูดคุยในเวที ได้แก่ * สถานภาพโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ที่กำลังจะได้รับการพิจารณา โครงการที่รับการเซ็นสัญญาแล้ว ฯลฯ * งานหนุนเสริม การช่วยเวทีของประเด็นต่าง ๆ * การเป็นตัวแทนผู้ประสานงานโครงการเข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลการวิจัยเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนกลาง เพื่อใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			* สรุปผลการจัดเวทีประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ABC RD เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษา วิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ * ร่วมเวทีประชุม พิจารณาโครงการ สกว.ภาค ฝ่ายเกษตร ณ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.ปัตตานี * เข้าร่วมเวทีการนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษา โครงการการแปรรูปวุ้นสาหร่ายผมนาง - ประเด็น กศน. โดยได้เน้นการหารือในเรื่องการทำงานเป็นทีม ที่ต้องการเน้นให้ทุกประเด็นมีการทำงานร่วมกัน - ประเด็น ศตจ. งานติดตามงานเดิมและการปรับแผนโครงการป่าชายเลน พร้อมทั้งการรอทำสัญญา/การติดตามการเงินโครงการปูม้า โครงการสาหร่าย - ประเด็นเกลือ ติดตามงานเดิม คือ โครงการโคพื้นล้าน โครงการแปรรูปปลา

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
(ต่อ)	(ต่อ)	(ต่อ)	ละประเด็น เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ * มีการนำเสนอแผนงานในแต่ละเดือนของประเด็นต่าง ๆ เพื่อร่วมกันวางแผนงานหนุนเสริมร่วมกัน * การกำหนดกติกาเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละประเด็นร่วมกัน * แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ * งบยืมโครงการสิทธิ์ ระหว่างรอการจัดทำสัญญา
	28 พฤษภาคม 2550	เช่นเดียวกันกับด้านบน	ผู้เข้าร่วมประเด็นจากประเด็นและโครงการต่าง ๆ จำนวน 8 คน มีการพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ประเด็น South Pus สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา การสรุปการเงินงวด การเตรียมการจัดการประชุมในเดือนมิถุนายน การติดตามพัฒนาโครงการนักศึกษา - ประเด็น กศน. พูดคุยในเรื่องประเด็นเรื่องเป้าหมายในการทำงานในช่วงครึ่งปี

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			แรก การดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 2550 การหนุนเสริมงานวิจัยแก่นักวิจัยในความดูแล หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน สถานภาพโครงการในปัจจุบัน - ประเด็นร่วมสำนักงาน * หาแนวทาง หลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสำนักงานอย่างมีความสุข การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน * การพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ - โครงการป่าชายเลน พูดคุยในส่วนประเด็นการติดตามงานโครงการปูม้า การปรับเอกสารเชิงหลักการ การหนุนเสริมเวทีประเด็น กศน. - โครงการนาเกลือ อยู่ในระหว่างการปรับเอกสารเชิงหลักการ การรอการจัดทำสัญญาโครงการฯ การสรุปการเงินโครงการ และการหนุนเสริมประเด็นป่าชายเลน South Pus (การจัดทำการเงินโครงการ)

กิจกรรม	วันที่	วัตถุประสงค์/กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
			- โครงการเครือข่ายความรู้ ร่วมหาแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ การสรุปผลการเงินโครงการในปี 2549 และสะสางใบเสร็จรับเงินตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2550 - ประเด็นสำนักงาน การตรวจสอบเอกสารบัญชีโครงการที่ได้รับการประสาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีแก่ประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ - Node อิสลามศึกษาและวัฒนธรรม สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การชักชวนให้เจ้าหน้าที่ประเด็นอื่นๆ ได้มีการหนุนเสริมในการจัดเวทีการประชุมต่าง ๆ - ประเด็นการย้ายถิ่นของชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ปิยะ ฝากหารือให้มีการสอบถามสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุในการย้ายถิ่นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้