
บทคัดยอ

โครงการการถายทอดความรูทรัพยากรถ้ําสูทองถิ่น เพื่อการพัฒนาโจทยวิจัยชุมชนบานถ้ําลอดและบาน
เมืองแพม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน มีเปาหมายใหประชาชนในทองถิ่นและผูมีสวนเกี่ยวของรูจักตน
เอง และคุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใกลชุมชน โดยสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากกระแสของการสงเสริมการทองเที่ยว รวมทั้งกําหนดแผนกลยุทธหรือโจทยวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากรถ้ํา และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกับชุมชนของตนได

คณะผูวิจัยไดใชเวลาทั้งสิ้น 10 สัปดาห ของกระบวนการถายทอดความรูทรัพยากรถ้ําอยางเปนขั้นตอน 
คือ  1) จําแนกกลุมเปาหมายของผูเขารวมรับการถายทอดความรู และบทบาทที่คาดหวัง  2) กําหนดตัวช้ีวัดที่
แสดงถึงสัมฤทธิผลของการเรียนรู  3) จัดทําคูมือและสื่อวิดีทัศน  4) สํารวจและการวางแผนการถายทอดความรู  
5) ดําเนินการถายทอดความรูและการกําหนดโจทยวิจัย  6) ประเมินผลสัมฤทธิ์แบบมีสวนรวม  และ 7) สรุปผล
การดําเนินงาน

จากดําเนินงานการถายทอดความรูครั้งนี้ ไดผลการดําเนินการที่นาสนใจ 7 ขอ คือ  1) มีการเปลี่ยนแปลง
กลุมเปาหมายจากที่กําหนดไวแตเดิม 60 คน เหลือเพียง 45 คน ซึ่งสะทอนถึงความไมแนนอนของผูที่ตองการเขา
รวมงานครั้งนี้  2) การออกแบบทดสอบความรู ยังมีความไมชัดเจนของการตั้งคําถามในบางขอและไมมีการจัด
หมวดหมูความรู ซึ่งอาจสรางความสับสนใหกับผูตอบแบบทดสอบ  3) การปรับเปลี่ยนกําหนดการถายทอดความ
รูเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงยอดของจํานวนผูรวมงาน และผู
รวมงานบางคนเขารวมกระบวนการไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้ มีการปรับสมุดบันทึกดวย เพราะมีความซ้ําซอนของ
ตารางบันทึกขอมูล และจากผลกระทบของการเปลี่ยนกําหนดการ  4) เนื้อหาของการถายทอดความรูทั้งหมด มี
ปริมาณมากเกินกวาผูรวมกระบวนการตางๆ สามารถรับได ภายในระยะเวลา 3 วัน และระยะเวลาดังกลาวอาจยาว
นานเกินไปสําหรับผูที่มีงานทํา  5) การพัฒนาโจทยวิจัยสวนใหญ อยูในรูปของแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งแสดงให
เห็นวา ชาวบานเล็งเห็นความสําคัญของปญหาอื่นๆ มากกวาปญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรถ้ําในขณะนี้  6) กลไก
การจัดการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยยังขาดการประสานงานกันอยางเปนระบบ ผูประสานงาน
ระดับจังหวัด หรือ Node กลับรับภาระเปนผูประสานงานวิจัยตางๆ ระหวางสํานักงานสวนกลางและภูมิภาค ซึ่ง
เกินความสามารถของ Node  และ 7) โครงการถ้ําสามารถเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ที่เกิดจากการรวมคิดรวม
สรางของชุมชนตางๆ ในลักษณะของนักวิชาการจากสวนกลางที่รวมงานวิจัยกับชาวบาน เพื่อสรางเสริมทักษะ
การทํางานวิจัยใหแกกัน
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Abstract

Project of knowledge transfer of cave resource to local community for research
question development of Ban Thamlod and Ban Muangpam, Amphoe Pangmapa, Mae Hong
Son province aims to strengthen local stakeholders to learn themselves and to value their
resource in communities.  Moreover, the stakeholders can analyze and evaluate impacts of
tourism promotion to their environment and resource in communities.  Then they can
determine strategic plans or research questions in environmental, cave and other related
resources management.

The research team spent 10 weeks to do a process of knowledge transfer of cave
resource as follows:  1) identify target groups and their expected roles,  2) determine
parameters of learning success,  3) create handbooks and video tape,  4) do a field survey and
plan a learning process,  5) run a learning process and determine research questions, 6)
evaluate participatory learning success,  and 7) conclude the project outcomes.

There are 7 interesting outcomes from the knowledge transfer – 1) the number of
participants reduced from 60 to 45 people reflecting the skepticism of participants, 2) in the
perception test, there was some unclear and unorganized questions which may confuse
participants, 3) the inconstant program happened all the time due to the changeable
participants, 4) knowledge contents were too much to the participants could take within 3
days and time duration was too lengthy to the working people, 5 ) most research questions
were community development showing that other problems were more important than cave
problems, 6) management mechanism of the TRF is not well-organized affecting over
workload for the coordinator in the province (Node), and 7) cave project could link to other
projects created by local community which will be enable researchers and local people to
work and to enhance research skill together.
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