

โครงการย่อย 1 “การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ปี 2559”  
สรุปรายงานความก้าวหน้า 12 เดือน (ร่างรายฉบับสมบูรณ์)

วรรณสิริ วรรณรัตน์ และ ศุมาพร เกษมสำราญ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

---

บทคัดย่อ

จากการติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ปี 2559 จำนวน 23 โครงการ โดยวิเคราะห์ผลจากการความเห็นและคะแนนประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่ต่อผลการดำเนินงานของ 5 แผนงาน 18 โครงการย่อย ตลอดจนการเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่สำหรับโครงการที่คัดเลือก รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ พบว่า (1) ทุกแผนงาน/โครงการดำเนินงานครบถ้วนตามกิจกรรมที่ปรากฏข้อสัญญาในรอบวิจัยที่ 1 2 3 และ 4 แต่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการขอขยายระยะเวลาของโครงการ (2) มีโครงการส่วนหนึ่งที่มีศักยภาพการนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะ จากการการจัดประชุมกลุ่มยางพาราเด่น 4 กลุ่ม ได้แก่วงล้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยางพาราต้นน้ำและวิสาหกิจชุมชน ยาก่อนถั่ว จากการอภิปรายของนักวิจัย ภาคเอกชนและเกษตรกร พบว่ามีความต้องการให้พัฒนาแนวทางการวิจัยร่วมกันกับภาครัฐ โดยเสนอแนวทางวิจัยที่ควรวิจัยในอนาคต รวม 37 แนวทาง

คำสำคัญ: การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัย การวิจัยยางพารา 2559

## Monitoring Evaluating and Supporting of Pararubber Research Year 2016

Wannasiri Wannarat and Sumaporn Kasemsumran

Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute, Kasetsart University

---

### Abstract

The performance of 23 pararubber research projects of fiscal year 2016, which are divided into 5 research programs and 18 individual research projects, were monitored in this study. Result interpreted from research committee board's comments and evaluation scores based on research progress, research outcomes integrating with on-site progress research evaluation accounted for 4 research projects suggested that 1) every project categorized in 4 nation pararubber research agendas #1,#2,#3 and #4 was able to accomplish research objectives at the end of study. However, most of researchers failed to finish projects in one year as they requested to postpone the project ending period. Interestingly we found that some researcher groups produced outputs that can be potentially applied further for academic usages, industrial usage and public usage. 2) At cluster meeting on four topics including ยางล้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยางพาราต้นน้ำและวิสาหกิจชุมชน ยางก้อนถ้วย researchers, farmers and industries debated on what research topic in pararubber that government funding agencies should emphasize in upcoming research agenda narrowing down into 37 research topics finally.

Key words: Monitoring, Evaluating, Pararubber Research, Year 2016