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บทคัดยอ:  

 โครงการวิจัยน้ีมีเปาหมายเพื่อพัฒนาระบบที่ควบรวมการบริหารงานกอสรางและงานดาน
ความปลอดภัยโดยการใชเทคนิคแผนงานกอสรางแบบ 4 มิติ งานดานความปลอดภัยที่ถูกควบ
รวมกับการบริหารงานกอสรางมีความครอบคลุมทั้งกระบวนการคือ การออกแบบ การวางแผน 
และการควบคุม ขอมูลจากแบบกอสรางเก่ียวกับชิ้นสวนสิ่งกอสรางและจากแผนงานกอสราง
เกี่ยวกับกิจกรรมกอสรางจะถูกรวบรวมเพื่อสรางโมเดล 4 มิติ ระบบจะนําเอาขั้นตอนวิธีแบบอาศัย
กฎมาใชวิเคราะหขอมูลเหลานี้เพ่ือตรวจหาและบงชี้ความอันตรายของกิจกรรมกอสราง ซ่ึงความ
อันตรายทั่วไปของงานกอสรางไดถูกแบงประเภทและใชอางอิงในการทํางานของระบบ จากนั้น
ขั้นตอนวิธีแบบอาศัยกฎจะเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยที่จําเปนและเหมาะสมซึ่งรวมทั้งที่
เปนกิจกรรมและขอกําหนด นอกจากนี้มาตรการความปลอดภัยเหลานี้จะถูกแทรกเขาไปใน
แผนงานกอสรางและแสดงผลภาพแบบ 4 มิติ รวมกับขั้นตอนการกอสรางอ่ืนๆ ระบบตนแบบได
ถูกพัฒนาและตรวจสอบดวยโครงการกอสรางตัวอยาง ซ่ึงผลที่ไดแสดงวาระบบนี้สามารถใชเปน
เครื่องมือในการประสานงานระหวางผูออกแบบ วิศวกรโครงการ เจาหนาที่ความปลอดภัย และ
ทีมงานโครงการ ระบบชวยยกระดับความตระหนักถึงงานดานความปลอดภัยของทีมงาน และ
สงผลใหเกิดการปรับปรุงแบบกอสรางและแผนงานใหสอดคลองกับงานดานความปลอดภัย 
มาตรการความปลอดภัยที่ถูกแสดงรวมอยูในแผนงานกอสราง ทําใหมีการจัดสรรทรัพยากรที่
จําเปนตองใช ขอจํากัดทางดานความปลอดภัยไดรับการพิจารณาและแกไขลวงหนากอนที่
กิจกรรมกอสรางนั้นจะเริ่มดําเนินการ รวมถึงการควบคุมงานดานความปลอดภัยจะสามารถใช
อางอิงได ซ่ึงสงผลชวยใหการบริหารงานดานความปลอดภัยในงานกอสรางประสบผลสําเร็จมาก
ขึ้น  

คําสําคัญ : ความปลอดภัยในงานกอสราง ขอกําหนดดานความปลอดภัย การแสดงแผนงาน
กอสราง 4 มิติ การวางแผนงานกอสราง การบริหารความปลอดภัย 
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Abstract: 

This research aims to develop an integrated system for safety and construction 
management using the 4D CAD model. Safety is integrated with the construction 
management process throughout design, planning and control phases. Design information 
about building components and planning information about activities has been gathered to 
formulate the 4D CAD model. The rule-based system analyzes this combined information 
to automatically detect hazards. Common construction hazards have been categorized 
and used as a reference. Then, the rule-based system indicates necessary safety 
measures in terms of activities and requirements. Also, these measures are inserted into 
the construction plan and visualized on the 4D CAD together with the other construction 
sequences. A prototype is developed and verified with a project case study. The results 
show that the developed system can be a collaboration tool for designers, project 
engineers, safety officers, and other project participants. It can raise safety awareness of 
the team and it leads to revisions of design and plan to be consistent with safety. Safety 
measures are apparently on the schedule; therefore, right resources are allocated, safety 
constraints are considered and alleviated ahead of time, and the safety control can 
explicitly refer to as well. This contributes to the success of safety management in the 
construction industry. 
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